
PLANNING PRÉVISIONNEL 
actualisé au 28 septembre 2022 

   
  Lot n°1 :    
  Élaboration du P.L.U.i de la Communauté de Communes Ardennes Thiérache (08) 

 
 
CALENDRIER SIMPLIFIÉ ET PRÉVISIONNEL, ARTICULANT LE PLUi ET LE RLPi 
 

PLUi 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RLPi  
 
Remarque :  Ce planning est étroitement lié à l’état d’avancement de la révision en cours du  

SRADDET Grand Est et de l’élaboration en cours du SCoT Nord Ardennes 
 

Cadrage et 
Diagnostic 

Traduction réglementaire 
du projet de territoire et 
finalisation du document 

P.A.D.D. Consultations et 
enquête publique sur le 
projet arrêté de P.L.U.i 

Mise en forme 
du dossier 

d’approbation 

État des lieux et 
enjeux du territoire 

En cours 

Formalisation du
projet de territoire 

en cours 

Plan de zonage du P.L.U.i 
Élaboration d’un règlement 

cohérent et O.A.P. 

   A faire 

Recueil des avis de l’État, des
autres P.P.A. et du public 

7 mois 
Mise à l’enquête publique :

Ajustements du dossier 
suite aux avis émis 

 

  5 mois 
Approbation 
du P.L.U.i

Évaluation env. + EI Natura 2000 

Années 2020 ‐ 2021                            Année 2022                            Années 2023 et mi 2024  Décembre 2024
Diagnostic actualisé  
au besoin jusqu’à  
l’arrêt du projet de PLUi 

Démarrage 
de l’étude 

Arrêt du PLUi 
Bilan concertation 

Concertation publique  Concertation publique Concertation publique 

Diagnostic et enjeux  
Consultation et 
enquête publique 

« conjointe » entre le 
PLUi et le RLPi  

Approbation  
du RLPi  Élaboration du RLPi et concertation publique  

Débat PADD à caler selon 
avancement SCoT, au plus 
tard après l’arrêt du SCoT 


